Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

N.ro Albo **284**

Del **18-05-2026**

COMUNE DI LAVIANO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI SALERNO

LARGO PADRE PIO, 1 - 84020 – LAVIANO

COPIA di DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-EDILIZIA PRIVATA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

n. 39 data 18-05-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU PNRR M4-C1-1.2 - CUP: H67G24000210006 -

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Gerardo PISERCHIA

Il Responsabile dell'Area Tecnica-Edilizia Privata Geom. Giuseppe Molinaro

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si ATTESTA la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla copertura della spesa.

Laviano,

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria-Tributi
(F.to Dott. Luigi BUONO)

COMUNE DI LAVIANO- SA -

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA – EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del consiglio comunale n. 14 del 19 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico programmatico semplificato (DUPS) relativo a periodo 2026 – 2028, nella forma semplificata come previsto dall'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del consiglio comunale n. 18 del 19 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2026 - 2028;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 18 del 18 luglio 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è disposto l'aggiornamento del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di adeguare la disciplina preesistente per la definizione delle linee fondamentali e delle modalità operative di organizzazione dell'ente alle ultime modifiche e alle rilevanti innovazioni introdotte nell'ordinamento degli enti locali; con l'approvazione di detto regolamento si è proceduto alla revisione dell'assetto organizzativo del Comune di Laviano con la contestuale ridefinizione della dotazione organica nel rispetto delle linee di indirizzo emanate con il Decreto Ministeriale 8 maggio 2018;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2026 – 2028;

VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Salerno n. 0039346/Area II del 14 marzo 2025, acquisito al protocollo generale dell'ente il 14 marzo 2025 al n. 1656, di nomina del dott. Roberto Amantea quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Laviano in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4750 del 25 luglio 2025, emesso ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 del TUEL, di attribuzione, al sottoscritto, delle funzioni di responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Laviano (SA), ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Laviano;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, con il quale viene approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 107, 109 – comma 2, 153 – comma 5, 183, 191 e 192, nonché l'articolo 147-bis così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri dalla Giunta Comunale) n. 3 del 13 febbraio 2026, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O. SEMPLIFICATO) 2026/2028;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Nuovo codice dei contratti);

VISTO:
- il D. L.gs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136 - Tracciabilità dei flussi finanziari - e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s m. i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, questo ente, ha approvato lo statuto di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. scaturente dall'evoluzione normativa appena richiamata ed avente ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o preclusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l'atto;

DATO ATTO, altresì, che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del competente Responsabile dell'Area Tecnica in forza di quanto disposto dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.;

RILASCIATO, sul presente provvedimento, il proprio parere attestante la "regolarità tecnica" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s. m. i.;

PRECISATO che sul presente provvedimento, il responsabile del settore finanziario, ha apposto, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il visto "di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa";

RISCONTRATA la propria competenza in ottemperanza a quanto dall'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.,

D E T E R M I N A

Di adottare integralmente la sotto estesa proposta di determinazione secondo quanto accertato, verificato e proposto dal responsabile unico del progetto.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Di rendere noto ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il geom. Gerardo PISERCHIA.

Di DARE ATTO che, relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- al Responsabile del Servizio Finanziario;
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile Unico del Progetto.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO

VISTO l'elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici redatti ai sensi dell'articolo 37 e l'allegato I.5 del codice ed approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 16 gennaio 2024 e successivi aggiornamenti annuali;

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici contenente i lavori di: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR – M4-C1-1.2

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR – M4-C1-1.2.", approvato con DGC n. 80 del 3 settembre 2024;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2025 esecutiva come per legge, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di: "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR – M4-C1-1.2 redatto dall'arch. Raffaele Caprio - per una spesa complessiva di € 423.220,00 interamente finanziata a valere sulle risorse PNRR Misura M4-C1-1.2;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante il contributo di € 423.220,00, assegnato al Comune di Laviano con l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori di cui al registro ufficiale n. U 0178368. 07.12.2024, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n.ro 7665 del 9 dicembre 2024 con la conseguente ammissione a finanziamento dell'intervento di "M4-C1-1.2";

VISTO la Determinazione dell'Area Tecnica R.G. n. 82 del 12 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato affidato ad ASMEL Consortile S.c.a r.l. l'accordo quadro per i servizi di supporto e consulenza tecnica, legale e amministrativa sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto (CIG padre B4CB945EA8);

PREMESSO CHE:

il Comune di Laviano con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica R.G. n. 82 del 12 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) e articolo 59, comma 3 del Codice, ad ASMEL Consortile s. c. a r.l., con sede legale in Gallarate (VA), alla via Carlo Cattaneo, 9, C.F. e P.IVA 12236141003, il contratto quadro per il servizio di "supporto e consulenza tecnica, legale e amministrativa" per le procedure comprese nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi redatti ai sensi dell'articolo 37 e l'allegato I.5 del Codice, e loro eventuali successivi aggiornamenti, ed attuate nei prossimi 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento stesso;

VISTA la DETERMINA dell'Area Tecnica n.ro 14 del 10 febbraio 2025 con la quale è stato, tra l'altro, disposto di AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) e articolo 59, comma 3 del Codice, ad ASMEL Consortile s. c. a r.l., con sede legale in Gallarate (VA), alla via Carlo Cattaneo, 9, C.F. e P.IVA 12236141003, il contratto applicativo dell'accordo quadro per il servizio di "supporto e consulenza tecnica, legale e amministrativa" per la procedura di affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA

MENSA SCOLASTICA ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR – M4-C1-1.2;

VISTA la Determina della Centrale Unica di Committenza del Lago di Occhito n.ro 124 del 27 marzo 2025 con la quale è stato disposto di AGGIUDICARE, i lavori in oggetto in favore dell'O.E. F.G. COSTRUZIONI srls (C.F/P.IVA 10452071219) in qualità di IMPRESA SINGOLA, in avvalimento con l'O.E. DE SICA SERVICE srls (C.F/P.IVA 08985981219), che ha offerto il massimo ribasso non anomalo, pari al 31.174% sull'importo complessivo a base d'asta, da cui scaturisce un importo contrattuale di €. 177.117,08, oltre IVA come per legge, dando atto dell'efficacia della stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 co. 5 del d.lgs. 36/2023 con contestuale approvazione dei verbali di gara, anche se non allegati alla presente, che ne formano parte integrante e sostanziale e la contestuale trasmissione, della stessa, ai fini della presa d'atto del presente e per gli adempimenti previsti dall'articolo 18 del d.lgs. 36/2023, che regola anche la sottoscrizione del contratto;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.ro 32 del 31 marzo 2025 con la quale è stato disposto, tra l'altro, di PRENDERE ATTO che la Centrale Unica di Committenza, con atto gestionale n.ro 124 del 27 marzo 2025, ha disposto l'aggiudicazione a favore dell'O.E. F.G. COSTRUZIONI S.R.L.S. (C.F/P.IVA 10452071219) in qualità di IMPRESA SINGOLA, in avvalimento con l'O.E. DE SICA SERVICE srls (C.F/P.IVA 08985981219), che ha offerto il massimo ribasso non anomalo, pari al 31.174% sull'importo complessivo a base d'asta, da cui scaturisce un importo contrattuale di €. 177.117,08, oltre IVA come per legge, e quindi di fare propria la Determinazione della CUC n.ro 124 del 27 marzo 2025;

VISTO il contratto d'Appalto Rep. 2-2025 del 16 maggio 2025, registrato per via telematica all' Agenzia Delle Entrate – Ufficio Territoriale di Salerno – in data 20 maggio 2025 – serie 1T – Numero: 16297;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Edilizia Privata n.ro 134 del 21 novembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di **APPROVARE**, in linea tecnica e amministrativa la perizia di variante tecnica, ai sensi dell'articolo 120, co. 1 del D. Lgs. 36 del 2023, per la realizzazione dei lavori di "Intervento di riqualificazione architettonica e funzionale - adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi Locali e Messa in Sicurezza della Mensa Scolastica Esistente- Finanziato dall'UE – Next Generation Eu – PNRR –M4-C1-1.2 nonché di APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione con il quale vengono stabilite le condizioni esecutive delle opere sino alla concorrenza della somma complessiva contrattuale di euro **197.333,42**;

VISTO l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 24 novembre 2025, con il quale vengono stabilite le condizioni esecutive delle opere aggiuntive e quindi sino alla concorrenza della somma complessiva contrattuale di euro **197.333,42**;

EVIDENZIATO che al finanziamento dell'appalto in parola è garantito dal finanziamento di **€ 423.220,00**, assegnato al Comune di Laviano con l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori di cui al registro ufficiale n. U 0178368. 07.12.2024, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n.ro 7665 del 9 dicembre 2024 con la conseguente ammissione a finanziamento dell'intervento di "M4-C1-1.2";

DATO ATTO, altresì, che, per il presente affidamento, è stato acquisito il codice C.I.G. n. **B5902C1B08** e che, per l'intervento programmato, è stato acquisito il Codice Unico di Progetto **H67G24000210006.**

PRESO ATTO CHE il direttore dei lavori, con nota di trasmissione acquisita al protocollo generale del Comune in data 05 marzo 2026 al n.ro 1540, ha depositato presso l'ufficio del RUP il conto finale dei lavori in uno agli elaborati contabili e alle relative certificazioni;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori per l'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO

DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE. FINANZIATO DALL'UE – NEXT GENERATION EU – PNRR – M4-C1-1.2, CUP: H67G24000210006, così come eseguiti dall'O.E. F.G. COSTRUZIONI S.R.L.S. (C.F/P.IVA 10452071219) con sede legale in Villaricca alla via Gigante 142, così come redatto dall' arch. Raffaele Caprio, nella sua qualità di direttore dei lavori, e sottoscritto, senza riserve, dal sig. Guarino Francesco nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta esecutrice, per l'importo complessivo netto di euro 197.333,42 già comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o preclusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l'atto;

PRECISATO che sul presente provvedimento non è richiesto il parere del responsabile del settore finanziario in quanto non comportante l'assunzione di spesa;

ACCERTATO che non sussistono di cause ostative, di incompatibilità o di conflitto di interessi all'adozione della presente determinazione;

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023,

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o preclusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l'atto;

ACCERTATO che non sussistono di cause ostative, di incompatibilità o di conflitto di interessi all'adozione della presente proposta di determinazione;

RIBADIRE che il servizio è ***finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;***

RISCONTRATA la propria competenza, giusta determinazione n. 43 del 27 agosto 2024 così come adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica,

PROPONE

al competente responsabile dell'Area Tecnica l'adozione della presente determinazione secondo quanto innanzi esposto ed enunciato e quindi:

D E T E R M I N A

1. La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di **APPROVARE** gli atti e i documenti costituenti il conto finale dei lavori necessari all'attuazione dell'intervento di **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DEI RELATIVI LOCALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA SCOLASTICA ESISTENTE" – CUP:** H67G24000210006, così come eseguiti dall'O.E. F.G. COSTRUZIONI SRLS con sede legale in Villaricca alla via Gigante 142, P.Iva 10452071219, e redatto dall' arch. Raffaele Caprio, nella sua qualità di direttore dei lavori, e firmato, senza riserve, dal Legale Rappresentante dell'O.E., il cui importo complessivo netto è pari a **€ 197.333,42**;

3. di **DARE ATTO** che la spesa complessiva dell'opera trova copertura con le risorse allocate nel quadro economico del progetto esecutivo approvato ed appostate al codice di spesa n. 04.06-

2.02.01.09.003 del bilancio di previsione per l'anno 2025, giusto impegno di spesa di cui alla determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 68 del 16 giugno 2025;

4. di **DARE ATTO,** altresì:
   a. che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è individuato nel geom. Gerardo Piserchia;
   b. che per i lavori di cui in oggetto, il codice CUP (Codice Unico di Progetto) è: **H67G24000210006** mente il CIG: **B5902C1B08**, richiesto da Questa Stazione Appaltante;
   c. che al finanziamento dell'appalto in parola è garantito dal finanziamento di € 423.220,00 assegnato al Comune di Laviano (SA) con l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori di cui al registro ufficiale n. U 0178368. 07.12.2024, acquisito al protocollo generale di questo Ente al n.ro 7665 del 9 dicembre 2024 con la conseguente ammissione a finanziamento dell'intervento di "M4-C1-1.2";

5. di **PROVVEDERE**, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di **DARE ATTO,** altresì, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

7. di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari vigenti in materia.

AVVERSO la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento	Il Responsabile dell'AREA TECNICA-EDILIZIA PRIVATA
F.to Geom. Gerardo PISERCHIA	**F.to Geom. Giuseppe Molinaro**

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, l'avanti estesa determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, il 18-05-2026 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (*art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).*

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. Giuseppe Molinaro

* *

SI EVIDENZIA CHE:

1. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 18-05-2026 al 02-06-2026 (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 18-05-2026 (art. 147bis – 1° c. ed art. 153 – 5° c. – D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

Laviano, lì 18-05-2026

È copia conforme all'originale.

Laviano, lì _____	**Il Responsabile dell'AREA TECNICA-** **EDILIZIA PRIVATA** **Geom. Giuseppe Molinaro**

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993).